
  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Дети могут». 

СТАТУС ПРОЕКТА  заявлен 

«ТЕРРИТОРИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ»  

нет 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  

 
благоустройство 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

 

  У нашей школы   есть большой пришкольный двор, на 

котором находятся разные спортивные зоны для 

проведения спортивных соревнований (футбольное, 

баскетбольное и волейбольное поля, полоса препятствий, 

зона для прыжков в длину и т.д.), которые в основном 

использую учащиеся старших классов. 

  А вот  места где можно было бы спокойно поиграть, 

покачаться на качелях, покататься на горке у нас нет.    

  Поэтому целесообразно было бы иметь на территории 

школы специальное место для спокойных игр, так 

называемую  «зону отдыха»  

для младших школьников и малышей проживающих в 

районе школы. 

ЦЕЛЬ 

 

  Благоустроить  участок пришкольной территории  под 

разноплановую игровую зону   для активного отдыха 

детей во время пребывания на воздухе.    

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Виды работ Сроки 

Количество 

задействованных 

человек  

1.Подготовка ямок 

для установки качелей  

типа «качалка», 

подготовка территории 

под автогородок-

выкапывание будылей 

сухостоя  

02.06.2022 6 

2. Нанесение разметки 

«дорожной развязки» 
03.06.2022 6 

3.Изготовление  и 

установка качелей типа 

«качалка» 

06.06.2022 6 

4. Прокапывание и 

засыпание ПГС и 

бетонирование  

«дорожной развязки» 

согласно подготовленной 

разметки. 

07.06.2022 6 

5. Изготовление мини-

горки 
08.06.2022 6 

6. Изготовление качелей  

типа «балансир» 
09.06.2022 6 

7. Изготовление «горки-

лазанки» 
10.06.2022 6 

8. Нанесение разметки на 

«дорогу» в автогородке. 
14.06.2022 3 



9.Изготовление мини-

дорожных знаков и 

светофора. 

14.06.2022 3 

10. Изготовление 

«Дорожки здоровья» 
15.06.2022 6 

11. Покраска всех малых 

архитектурных форм, 

дорожных знаков и 

светофора. 

16.06.2022 6 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

Июнь, первая половина 

РЕЗУЛЬТАТ  

 

Участок пришкольной территории можно будет 

использовать для спокойных игр, изучения правил 

дорожного движения. В ходе реализации проекта «Дети 

могу» будут изготовлены следующие малые 

архисекретные формы: 

- качели типа «качалка» - 1 шт. на 4 места 

- качели типа «балансир» - 2 шт. 

- «мини-горка» – 1 шт. 

- «Дорожка здоровья» – 1 шт. на 6 секций 

- «горка –лазанка» – 1 шт. 

- «автогородок» – 1 шт. 

- дорожные знаки – 6 шт. 

- светофор – 1 шт. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Какое муниципальное 

образование Вы представляете  

(Муниципальный район / 

городской округ) 

 Ужурский район, село Крутояр 

На какую территорию будет 

распространен Ваш проект?  

(Перечислить название 

населенного пункта/населенных 

пунктов, где будет реализован 

проект. При наличии если 

проект реализуется на 

«территории социальной 

ответственности» указать ее 

название и адрес) 

Ужурский район,  село Крутояр, территория МБОУ 

«Крутоярская СОШ» улица Главная  дом 28 

РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ 

Вид ресурса 
Количество  

(ед. изм. 
Собственник 

1.Строительный молоток 10 шт МБОУ «Крутоярская СОШ» 

2.Строительня пила «Дружба» 1 шт. 
МБОУ «Крутоярская СОШ» 

3.Уровень строительный 1 шт. 
МБОУ «Крутоярская СОШ» 

4. Металлические скобы 10 шт. 
МБОУ «Крутоярская СОШ» 

5.ПГС 5 мешков СПК «Андроновский» 

6. Растворитель «Уайт спирит» 1бут. МБОУ «Крутоярская СОШ» 

7. Гвозди 100 1 кг  СПК «андроновский» 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 

(административные, кадровые 

ресурсы, транспорт и др.) 

 Кадровые -  учителя физкультуры, учителя технологии. 

Транспортные – машина для подвоза строительных 

материалов и  



ЗАПРАШИВАЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

 

Месяц 
Количество мест,  

цифра (пропись) 

Июнь 6 (шесть) 

Июль  

Август  

Всего 6 (шесть) 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

МБОУ  «Крутоярская СОШ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЯВИТЕЛЯ  

 

Похабова Ирина Ивановна 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 

 

Полякова Марина Леонидовна 

 

 

Директор школы: Похабова Ирина Ивановна 
                             _______________________ 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных 

материалов и услуг 
Цена за ед. 

Количество 

(шт,кг и т.д.) 
Общая стоимость 

 

1.Брус 15х15х6м 

2.Плаха обрезная 5х15х6м 

3.Цепь сварная короткозвеньевая 

6мм 

4.Рым –болт  М8 

5. Саморезы «Глухарь»10х20 

6. Антисептик «Сенеж» 

7. Эмаль 

8.Эмаль 

9.Эмаль 

 

1.1 куб - 18000 руб.   

2.1 куб - 18000 руб. 

3. 1 м- 250 руб. 

4. 1шт. – 60 руб. 83 коп. 

5. 1шт.- 40 руб. 

6. 5 кг 

7. 5 кг – 1030 руб. 

8. 5 кг – 1030 руб. 

9. 5  кг – 1030 руб. 

 

1.4 шт. 

2.10 шт. 

3.10 м 

4. 12 шт. 

5.20 шт. 

6. 1 бут. 

7. 5 кг 

8.5 кг 

9. 5 кг 

 

1.6545руб.  

2.10000 руб. 

3.2500 руб. 

4.730 руб. 

5. 800 руб. 

6. 1675 руб. 

7. 5 кг – 1030 руб. 

8. 5 кг – 1030 руб. 

9. 5  кг – 1030 руб. 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 

 

25 340 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч триста сорок рублей ноль 

копеек) 

 


